

# Referat af styregruppemøde d. 15. december 2023

**Møde:** Styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb  
**Tidspunkt:** Fredag d. 15. december 2023 kl. 10:00-12.00  
**Sted:** Indenrigs- og sundhedsministeriet, Slotholmsgade 10-12, 1216 København K

**Styregruppemedlemmer:**

Stine Sønderby Bonde, Kontorchef, ISM (formand)  
Lise Svanholm, Centerchef, DR  
Peter Munch Jensen, Afdelingschef, SDS  
Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, PLO  
Lars Hulbæk Direktør, MedCom  
Vibeke van der Sprong, Vicedirektør, SDS (mødestyrer)  
Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midt  
Olav Bennike Bjørn Petersen, Klinisk professor, Rigshospitalet  
Nanna Skovgaard, Kontorchef, KL

**Øvrige deltagere:**

Rune Møller Thomsen, Specialkonsulent, ISM  
Johanne Biltoft Hansen, Specialkonsulent, ISM  
Johan Salto Heide Mamsen, Konsulent, RSI sekretariatet, DR  
Lise Ringkvist, Projektleder, Digital Innovation  
Søren Jakobsen, Teamleder, SDS  
Susan Jeritslev, Product Owner, SDS  
Tina Nielsen, praktikant, SDS  
Lise Arendtsen, Projektleder, SDS (referent)

**Afbud:**

Stine Sønderby Bonde, Kontorchef, ISM (formand)

### 1. Velkomst, herunder meddelelser fra Vibeke van der Sprong (O)

Vibeke van der Sprong bød velkommen til dagens styregruppemøde da Stine Bonde var blevet forhindret. Vibeke informerede om at app for gravide blev en realitet mandag den 12. december 2023 punkt 9.

### 2. Status på projektet v/ Søren Jakobsen (O)

Søren Jakobsen gennemgik status på projektet inkl. en opdatering på personalsituationen samt en præsentation af den opdateret tidsplan.

Martin Bagger Brandt forespurgte til papirblanketter.

Lilse Svanholm kommenterede at det er u hensigtsmæssigt igangsætning af referencegruppen afventer beslutning af løsningsarkitekturen.

Peter Munck Jensen bekræftede enighed om etablering af referencegruppe, men påpegede at der samtidigt er behov for enighed om løsningen om GMv2 før den bliver præsenteret for referencegruppen. Projekt har derfor afventet en godkendelse af løsningsarkitekturen som besluttet på sidste Styregruppemøde.

Det er noteret og med bemærkning om at klinikerne ligeledes allerede er repræsenteret i Teknik og PO-gruppen med otte repræsentanter.

Søren Jakobsen orienterede at møde i Styregruppen vedrørende oplæg til roadmap er udskudt til januar, da flere styregruppemedlemmer var forhindret i at deltage i det planlagte møde.

### 3. Projektets risici v/Søren Jakobsen (G)

Søren Jakobsen (SDS) præsenterede projektets væsentligste risici.

*Risiko #8 CDA-standarder - er indtruffet.* Status fra Lars Hulbæk at der leveres et udkast til høring ved leverandørerne den 1. februar 2024.

Det indstilles at tidsplanen rykkes 2 måneder fra 1.2 2024 til 1.4 2024 og fra 1.8 2025 til 1.10 2025 begrundet i *risiko #8 CDA-standarder er indtruffet.*

Lilse Svanholm kommenterede, at 18 måneder er den tid leverandørerne har brug for til udvikling og kan ikke igangsættes før den præcise løsning ligger klar.

Henrik Hammer Jordt oplyste, at leverandører er informeret i det omfang vi kan på nuværende tidspunkt.

Fuld opbakning til ny tidsplan og alle støtter op om det videre arbejde. *Risiko #47 Projektets tilrettelæggelse.* Søren Jakobsen oplyste at der er behov for ro i projektet, så der ikke kommer nye opgaver ind, fx med seneste opgaver omkring afklaring af henvisninger, som dybest set ikke er SDS spidskompetencer.

Lilse Svanholm pointerede at de regionale aktører ikke forsøger at lave scopecreep, det er et ønske at forstå hvilke funktionalitet, der udvikles i fremtidige versioner af GM. Lilse efterlyste udarbejdelsen af konkrete releaseplaner for udviklingen af GM på den anden side af implementeringen af GM2.

Henrik Hammer Jordt oplever ikke et scope creep i forbindelse med ønsket om et Nationalt GraviditetsForløbsID.

Olav Bennike Bjørn Petersen oplever stadig der er en uændret stor vilje og ønske om at projektet kommer i hus fra klinikernes side.

Rune Møller Thomsen ønsker en mere konkret drøftelse af denne problematik.

Vibeke van der Sprong pointerede, projektet kan prioritere udarbejdelsen af et overordnet roadmap, således at fremadrettet videreudvikling kan kommunikeres. Der er desuden behov for at skabe sikkerhed for økonomien i projektet ift. Implementering, idet GMv2 for nuværende er finansieret med et-årig finansiering fra de statslige midler til Strategi ro digital sundhed.

**Beslutning:** Styregruppen godkendte de opstillede risici og mitigerende handlinger.

#### 4. Økonomi 2024-2025 v/Vibeke van der Sprong (O)

Vibeke van der Sprong orienterede, at finansieringen af projektet i 2024 er godkendt med finansiering fra strategimidlerne. Der er allokeret 7,1 millioner til GM. Desuden skal der i ØA25bl. Aftales økonomi for implementeringen og videre udvikling af GMv2.

Lars Hulbæk oplyste at implementeringskoordinator fra MedCom er egen finansiering første halvår i 2024. Lars ønsker en forståelse af, at der i det overordnede er lagt op til hjælp til finansiering i andet halvår 2024.

Vibeke van der Sprong oplyste, at der kan findes finansiering til implementeringskoordinator mellem MedCom og projektbudgettet for andet halvår 2024.

Martin Bagger Brandt ønsker en præcisering og inddragelse af finansieringsplan versus roadmap.

Vibeke van der Sprong svarer at en præcisering og inddragelse kommer til at indgå i den faste ØA-forberedelse.

#### 5. Løsningsarkitektur for Digital Løsning til Graviditetsforløb v/Peter Munch Jensen (G)

Peter Munch Jensen informerede og konkluderede, at arbejdet med løsningsarkitekturen og en konkret henvisningsmodel ikke er landet parterne imellem. Opgaven lægges derfor til MedCom til nærmere præcisering af henvisningstype, før løsningen kan endeligt godkendes af styregruppen.

Lilse opfordrede til at indkalde partnerne umiddelbart i det nye år for at drøfte og afklare med hvad det betyder med henvisningproblematikken.

Vibeke van der Sprong fremhævede, at indstillingen i dagsordenen er, at styregruppen godkender den forelagte løsningsarkitektur under forudsætning af, at det endelige format for henvisninger afklares med MedCom.

Ønsket om GraviditetsForløbsID skal afklares som en del af hele projektet og også som en del af samarbejdet med MedCom.

Lars Hulbæk pointerer at ønsket om ForløbsID skal trækkes op på generelt niveau. Prioriterings problemer ift. til at løse henvisningsudfordringen skal drøftes i MedComs styregruppe. MedCom har ikke ledige standard-ressourcer til løfte denne opgave akut. Problematikken er relevant at have med på kommende roadmap drøftelse.

Beslutning: Styregruppen godkendte løsningsarkitektur med den forudsætning, at det endelige format for henvisninger afklares med MedCom. Samt godkendelse af videre proces med at arbejde på portalen kan blive en del af sundhedsjournalen.

#### 6. Godkendelse af forretningsregler v/ Søren Jakobsen (G)

Søren orienterede om, at forretningsreglerne har været i review hos Teknik- og PO-gruppen med få kommentarer. På baggrund af disse er der udarbejdet svar og ændringer i en oversigt, som er sendt retur til gruppen. En enkelt forretningsregel er udtaget.

Der kommer en samlet teknisk dokumentationspakke til foråret, men forretningsreglerne er for nuværende på plads.

Henrik Hammer Jordt pointerer, at der mangler dokumentation, så det er ikke en endelig godkendelse.

Søren Jakobsen oplyste at der kommer en samlet dokumentationspakke til foråret, men forretningsreglerne er på plads.

**Beslutning:** Styregruppen godkender foreningsreglerne som de er fremlagt.

#### 7. Godkendelse af principper for teststrategi og kvalitetssikring v/Søren Jakobsen (G)

Søren Jakobsen oplyser at de nye domænerregler følges som beskrevet. Der er tre trin i testen som beskrevet. Det er konceptet for teststrategien, det er en udvidelse af tidligere versioner. Der kommer test cases, personas et al senere.

Lise Svanholm spørger til hvornår projektet regner med, at der kommer mere detaljeret teststrategi?

Søren Jakobsen svarer at det samlede dokumentationsmateriale ligger klar 1. april 2024. MedComs testscenarier og cases kommer sideløbende.

**Beslutning:** Styregruppen godkender teststrategien som den er fremlagt.

#### 8. Status på DSJ samt kortlægning i relation til udrulning v/Martin Bagger og Lise Ringkvist (O)

Lise Ringkvist fremlagde en flot præsentation af arbejdet omkring udrulning af digital svangrejournale og resultater fra besøgsrunden på modtagelsen af DSJ på landets fødesteder.

Resultatet viser en teknisk parathed – vejen er banet, den tekniske vej er klar. Der er en organisatorisk parathed – behov for at understøtte dirigeringen om til den digitale arbejdsgang fremfor papir.

Martin Bagger Brandt glæder sig over, at fødestederne er klar, da der har været lidt bekymret for at blive "buet ud" med omlægningen til DSJ. Det største system XMO er klar til at teste DSJ fra 1 februar 2024.

#### 9. Status for App for Gravide v/Susan Jeritslev (O)

Susan Jeritslev gav en positiv status på app for gravide. Der har været til morgen 900 downloads på IOS og 200 + på android. Det er den 4. mest downloadet medicinske app i Danmark. Tak til KL og tak til DR for hjælp og input til kommunikationskanaler.

Næste møde i rådgivende udvalg med opfølgning på kommunikationsindsatsen i start sommer 2024. Der er grundlag for at blive ved med at udvikle på appen.

#### 10. Næste møde og eventuelt

Kommende styregruppemøder er planlagt til den  
11. marts 2024 – 14. juni 2024 – 23. september 2024 – 13. december