

# Fremdrift på tværs af landsdelsprogrammerne

Indsendt ved 12. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 20. juni 2018.

Grøn markering angiver, at milepælen overholder tidsplanen. Gul markering angiver op til 3 måneders forsinkelse. Rød markering angiver mere end 3 måneder forsinket.

## Milepæl 1: Etablering af styregruppe for landsdelsprogram, herunder udpegning af projektleder, samt evt. etablering af sekretariat

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 1.1 – Etablering af styregruppe, herunder udpegning af projektleder samt evt. sekretariat</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået

## Milepæl 2: Første version af programgrundlag godkendt

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 2.1 – Første version af programgrundlag godkendt (projektplan opdateres løbende)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået

## Milepæl 3: Behandlingstilbud inden for landsdelen er godkendt

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 3.1 – Behandlingstilbud inden for landsdelen godkendt (Sundhedsfagligt indhold, organisering og målgruppe)</i>	Milepæl nået	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket

## Milepæl 4: Aftaler indgået

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 4.1 – Behandlingstilbud indskrevet i Sundhedsaftalen</i>	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele)	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

		projektet)			
<i>Milepæl 4.2 – Behandlingstilbud indskrevet i Praksisplanen</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat
<i>Milepæl 4.3 - Behandlingstilbud indskrevet i Forløbsprogrammet</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat

#### **Milepæl 5: Koncept, etablering og idriftsættelse af Service, support og logistikfunktioner**

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 5.1 – Fastlagt koncept for SSL</i>	Milepæl igangsat	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat
<i>Milepæl 5.2 – Udbud og tildeling/kontaktindgåelse gennemført</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 5.3 – SSL i drift</i>	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat	0-3 måneder forsinket	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

#### **Milepæl 6: Teknisk løsning er indkøbt og klar til drift**

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 6.1 A – Bekendtgørelse af udbud af telemedicinsk infrastruktur (indtastet af FUT)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået

<i>Milepæl 6.2 A – Bekendtgørelse af udbud af telemedicinske løsninger (indtastet af FUT)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået
<i>Milepæl 6.1 B – Tildeling af leverandør på telemedicinsk infrastruktur og afslutning af udbuddet (indtastet af FUT)</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 6.2 B – Tildeling af leverandør på telemedicinske løsninger og afslutning af udbuddet (indtastet af FUT)</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 6.3 - Landsdelsprogram har indgået aftale med leverandør på rammeaftale</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl	Intet angivet
<i>Milepæl 6.4 - Telemedicinsk infrastruktur og løsninger er idriftsat til national drift (indtastet af FUT)</i>	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)
<i>Milepæl 6.5 - Landsdelspecifikke optioner og medarbejdervendt løsning sat i drift</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	0-3 måneder forsinket	0-3 måneder forsinket	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 6.6 - Anskaffelsesstrategi for udstyr til borgere fastlagt</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 6.7 - Udstyr til borgere sat i drift</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk)	0-3 måneder forsinket	0-3 måneder forsinket	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

	for hele projektet)				
--	---------------------	--	--	--	--

### Milepæl 7: Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget

	Hoved-staden	Midt-jylland	Nord-jylland	Sjælland	Syd-danmark
<i>Milepæl 7.1 - Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget</i>	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat

### Milepæl 8: Uddannelse og kompetenceudvikling

	Hoved-staden	Midt-jylland	Nord-jylland	Sjælland	Syd-danmark
<i>Milepæl 8.1 - Koncept, plan og materiale for uddannelse af sundhedsfaglige personale er klart</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 8.2 - Koncept, plan og materiale for uddannelse af borgere er klart</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 8.3 - Uddannelsesstilbud til borgere og sundhedsfaglige er sat i drift</i>	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	0-3 måneder forsinket	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

### Milepæl 9: Integrationer til IT-fagssystemer

	Hoved-staden	Midt-jylland	Nord-jylland	Sjælland	Syd-danmark
<i>Milepæl 9.1 - Snitfladekoncept og muligheder afklaret og informeret til lokale beslutningstagere</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

<i>Milepæl 9.2 - Lokale (region, kommuner og almen praksis) beslutninger om snitflader truffet</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 9.3 - Integrationer sat i drift (data kan ses i fagsystemer)</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	0-3 måneder forsinket

### Milepæl 10: Rammer for driftsorganisation

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 10.1 - Fastlægge rammer for driftsorganisation (governance, systemforvaltning og sundhedsfagligt indhold)</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 10.2 - Pilot 1 gennemført</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 10.3 - Pilot 2 (Teknisk og organisatorisk afprøvning i produktionsmiljø)</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

### Milepæl 11: Implementering

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 11.1 - Implementeringsplan fastlagt og godkendt</i>	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl

<i>Milepæl 11.2 - x pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</i>	Intet angivet	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl nået	0-3 måneder forsinket	0-3 måneder forsinket
<i>Milepæl 11.3 - x pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</i>	0-3 måneder forsinket	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl nået	0-3 måneder forsinket	0-3 måneder forsinket
<i>Milepæl 11.4 - Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</i>	3-6 måneder forsinket	0-3 måneder forsinket (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	0-3 måneder forsinket	0-3 måneder forsinket

Kilde: Landsdelsprogrammerne