

# Fremdrift på tværs af landsdelsprogrammerne

Indsendt ved 15. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 23. september 2019.

Grøn markering angiver, at milepælen overholder tidsplanen. Gul markering angiver op til 3 måneders forsinkelse. Rød markering angiver mere end 3 måneder forsinket.

## Milepæl 1: Etablering af styregruppe for landsdelsprogram, herunder udpegning af projektleder, samt evt. etablering af sekretariat

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 1.1 – Etablering af styregruppe, herunder udpegning af projektleder samt evt. sekretariat</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået

## Milepæl 2: Første version af programgrundlag godkendt

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 2.1 – Første version af programgrundlag godkendt (projektplan opdateres løbende)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået

## Milepæl 3: Behandlingstilbud inden for landsdelen er godkendt

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 3.1 – Behandlingstilbud inden for landsdelen godkendt (Sundhedsfagligt indhold, organisering og målgruppe)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået

## Milepæl 4: Aftaler indgået

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 4.1 – Behandlingstilbud indskrevet i Sundhedsaftalen</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl igangsat	Milepæl nået

<i>Milepæl 4.2 – Behandlingstilbud indskrevet i Praxisplanen</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Milepæl nået
<i>Milepæl 4.3 - Behandlingstilbud indskrevet i Forløbsprogrammet</i>	Forventer igangsat	Milepæl nået	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat

#### Milepæl 5: Koncept, etablering og idriftsættelse af Service, support og logistikfunktioner

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 5.1 – Fastlagt koncept for SSL</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl igangsat, men 3-6 måneder forsinket
<i>Milepæl 5.2 – Udbud og tildeling/ kontaktindgåelse gennemført</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 5.3 – SSL i drift</i>	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	3-6 måneder forsinket

#### Milepæl 6: Teknisk løsning er indkøbt og klar til drift

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 6.1 A – Bekendtgørelse af udbud af telemedicinsk infrastruktur (indtastet af FUT)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået

<i>Milepæl 6.2 A – Bekendtgørelse af udbud af telemedicinske løsninger (indtastet af FUT)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået
<i>Milepæl 6.1 B – Tildeling af leverandør på telemedicinske infrastruktur og afslutning af udbuddet (indtastet af FUT)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået
<i>Milepæl 6.2 B – Tildeling af leverandør på telemedicinske løsninger og afslutning af udbuddet (indtastet af FUT)</i>	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået
<i>Milepæl 6.3 - Landsdelsprogram har indgået aftale med leverandør på rammeaftale</i>	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl nået
<i>Milepæl 6.4 - Telemedicinske infrastruktur og løsninger er idriftsat til national drift (indtastet af FUT)</i>	Milepæl igangsat, men mere end 6 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat, men mere end 6 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat, men mere end 6 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat, men mere end 6 måneder forsinket (milepælen er kritisk for hele projektet)
<i>Milepæl 6.5 - Landsdelspecifikke optioner og medarbejdervendt løsning sat i drift</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat
<i>Milepæl 6.6 - Anskaffelsesstrategi for udstyr til borgere fastlagt</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat	Milepæl nået	Milepæl nået	Milepæl igangsat
<i>Milepæl 6.7 - Udstyr til borgere sat i drift</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

	n er kritisk for hele projektet)				
--	----------------------------------	--	--	--	--

**Milepæl 7: Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget**

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 7.1 - Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget</i>	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat	Milepæl nået	Milepæl igangsat	Milepæl nået

**Milepæl 8: Uddannelse og kompetenceudvikling**

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 8.1 - Koncept, plan og materiale for uddannelse af sundhedsfaglige personale er klart</i>	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat
<i>Milepæl 8.2 - Koncept, plan og materiale for uddannelse af borgere er klart</i>	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat (milepælen er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat, men 0-3 måneder forsinket	Forventer at nå milepæl	Intet meldt
<i>Milepæl 8.3 - Uddannelses tilbud til borgere og sundhedsfaglige er sat i drift</i>	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl (milepælen er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

**Milepæl 9: Integrationer til IT-fagssystemer**

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
<i>Milepæl 9.1 - Snitfladekoncept og muligheder afklaret og informeret til lokale beslutningstagere</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat	Milepæl nået

<i>Milepæl 9.2 - Lokale (region, kommuner og almen praksis) beslutninger om snitflader truffet</i>	Forventer at nå milepæl	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 9.3 - Integrationer sat i drift (data kan ses i fagsystemer)</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	0-3 måneder forsinket

### Milepæl 10: Rammer for driftsorganisation

	Hoved-staden	Midt-jylland	Nord-jylland	Sjælland	Syd-danmark
<i>Milepæl 10.1 - Fastlægge rammer for driftsorganisation (governance, systemforvaltning og sundhedsfagligt indhold)</i>	Milepæl igangsat (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Milepæl nået	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 10.2 - Pilot 1 gennemført</i>	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 10.3 - Pilot 2 (Teknisk og organisatorisk afprøvning i produktionsmiljø)</i>	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

### Milepæl 11: Implementering

	Hoved-staden	Midt-jylland	Nord-jylland	Sjælland	Syd-danmark
<i>Milepæl 11.1 - Implementeringsplan fastlagt og godkendt</i>	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl igangsat	Milepæl igangsat	Forventer at nå milepæl

<i>Milepæl 11.2 - x pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 11.3 - x pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Milepæl nået	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl
<i>Milepæl 11.4 - Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram</i>	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl (milepæle n er kritisk for hele projektet)	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl	Forventer at nå milepæl

*Kilde: Landsdelsprogrammerne*