

# Strategi for digital sundhed 2018-2022

Status for første halvår 2022



# Strategi for digital sundhed 2018-2022

## Status for første halvår 2022





Denne porteføljeoversigt har til formål at give et overblik over fremdriften på milepæle ved de indsatser og indsatsområder, som "Strategi for digital Sundhed 2018-2022" indeholder. De fem indsatsområder er følgende:

1. Borgeren som aktiv partner
2. Viden til tiden
3. Forebyggelse
4. Tillid og sikkerhed om data
5. Fremdrift og fælles byggeblokke

*Denne porteføljerapport for strategien er udarbejdet af Alina Aiesha Khan fra Sundhedsdatastyrelsen*

## Sådan læser du porteføljerapporten

Milepælene i denne porteføljerapport er markeret med farvede punkter. Læs nedenfor, hvordan disse farver hver især defineres.


-  Leverancen forventes at overholde deadline +/- 3 uger, og en evt. forsinkelse inden for dette spænd påvirker ikke initiativet i større grad.
-  Der er en sandsynlighed for, at en leverance bliver forsinket udover 3 uger *eller* der er en sandsynlighed for en kortere forsinkelse, som *vil* påvirke initiativet i større grad.
-  Der er en stor sandsynlighed for, at en leverance bliver forsinket og denne forsinkelse vil påvirke initiativet i væsentlig grad.
-  Leverancen er sat i bero

# Borgeren som aktiv partner



| Indsats                                                                                      | Indsatsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                             | Milepæle for første halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Milepæle for andet halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status på overordnet tidsplan (forrige status i venstre hjørne) | Indsats-ejer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>1.1 Lægen i lommen, borgerrettet app til almen praksis (Min Læge)</b></p>              | <p>Der skal udvikles en ny fælles app til almen praksis, som i første version bl.a. giver borgere adgang receptfornyelse, tidsbestilling og prøvesvar fra almen praksis.</p>                                                                   | <p>[Ingen indmeldte milepæle]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[Ingen indmeldte milepæle]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | <p>PLO</p>   |
| <p><b>1.2 Spørg patienten, Patientrapporterede Oplysninger (PRO)</b></p>                     | <p>For at understøtte en bred anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i hele sundhedsvæsenet skal der udvikles standardiserede spørgeskemaer, en national spørgeskemabank og fælles infrastruktur til deling af PRO-data.</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Et skema er sat i pilotafprøvning (afdækning af basale palliative behov)</li> <li>● En klinisk koordinationsgruppe er etableret (hjertesvigt)</li> <li>● Et skema sat i drift (psoriasis)</li> <li>● Et PRO-seminar afholdt</li> <li>● Kommissorium for storskalaafprøvning er vedtaget (diabetes)</li> <li>● Ny strategi for det nationale PRO-arbejde er vedtaget</li> <li>● Præpilot afsluttet for PRO helbreds faktorer</li> <li>● QFD-bibliotek etableret</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Et skema klar til drift (afdækning af basale palliative behov)</li> <li>● Et workshopforløb afsluttet (hjertesvigt)</li> <li>● Et PRO-seminar afholdt</li> <li>● Item bank etableret</li> <li>● Et system er integreret til den nationale it-infrastruktur</li> <li>● Strategiske målsætninger operationaliseret</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | <p>SDS</p>   |
| <p><b>1.3 Digitalt understøttet genoptræning</b></p>                                         | <p>I regi af KL igangsættes der en række aktiviteter med henblik på at understøtte udbredelsen af digitalt understøttet genoptræning i kommunerne</p>                                                                                          | <p>[Ingen indmeldte milepæle]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>[Ingen indmeldte milepæle]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | <p>KL</p>    |
| <p><b>1.4 En samlet visning af borgerens sundhedsoplysninger (Sundhedsjournalen 3.0)</b></p> | <p>Den nuværende Sundhedsjournal på sundhed.dk skal udbygges med relevante oplysninger fra bl.a. privathospitaler, kommuner samt praksissektoren.</p>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fagsystemintegration (knapløsning) er implementeret i de fire systemhuses EOJ-systemer</li> <li>● Pilotprojekt med speciallæger er gennemført</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fagsystemintegration (knapløsning) i de fire systemhuses kommunale EOJ-systemer er udrullet til de kommuner der ønsker at benytte løsningen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | <p>DR</p>    |
| <p><b>1.5 Guide til sundhedsapp's</b></p>                                                    | <p>Der skal udvikles en guide, hvor en oversigt over anbefalede sundhedsapps gøres let tilgængelig for både borgere og sundhedsprofessionelle til at indgå som et vigtigt fagligt supplement i patientbehandling og i borgeren egenomsorg.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Partnerskabet omkring national AppGuide er konsolideret</li> <li>● Minimumskriterier for kvalitetssikringen af apps er konsolideret</li> <li>● Udvikling hos Sundhed.dk for udstilling af appguiden er gennemført</li> <li>● Økonomi til drift er afklaret og sikret</li> <li>● Lancerings- og driftsplan er godkendt</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Godkendelse af projektbeskrivelse for modningsfasen, herunder budget og tidsramme.</li> <li>● Indledende øvelser og afklaring forud for udvikling hos Sundhed.dk.</li> <li>● Godkendelse af lancerings- og driftsplan for 2023.</li> <li>● Afklaring og sikring af det juridiske fundament for appguiden</li> <li>● Opstilling af modnet driftsflow (herunder endelig konsolidering af organisering og roller i partnerskabet omkring national appguide).</li> <li>● Påbegyndt udvikling af modnede kriterier og procedurer for kvalitetssikringen af CE-mærkede apps i modnet driftsflow.</li> </ul> |                                                                 | <p>SUM</p>   |

# Borgeren som aktiv partner

| Indsats                                          | Indsatsbeskrivelse                                                                                                                                                         | Milepæle for første halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                              | Milepæle for andet halvår 2022                                                                                                                                                                                          | Status på overordnet tidsplan (forrige status i venstre hjørne)                     | Indsats-ejer |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1.6 Støtteværktøjer til kræftpatienter</b>    | I regi af Kræftplan IV skal der udvikles og implementeres beslutningsstøtteværktøjer for patienter på hospitalerne med brystkræft, lungekræft og endetarmskræft.           | <i>Indsatsen er pr. 27. november 2019 afsluttet fsa. bestyrelsens portefølje idet Kræftplan IV initiativet om udvikling af beslutningsstøtteværktøjer afvikles i sin nuværende form.</i>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | SDS          |
| <b>1.7 Digital løsning til graviditetsforløb</b> | Den papirbårne vandrejournal, som gravide i dag skal medbringe til jordemoderkonsultationer, lægebesøg og på fødegangen skal erstattes af en digital understøttet løsning. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pilotafprøvning gennemført</li> <li>● Midtvejsevaluering af pilotafprøvningen gennemført</li> <li>● Domænemodel beskrevet og godkendt</li> <li>● Certificeringsproces for standarder er igangsat</li> <li>● Fase 2 (2022-2024) er beskrevet og estimeret</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilotevaluering gennemført af rapport er udarbejdet</li> <li>• Fase 2 (2022-2024) er beskrevet og estimeret</li> <li>• Overgang fra fase 1 til fase 2 er gennemført</li> </ul> |  | SUM          |



# Viden til tiden



| Indsats                                                                                                                                                          | Indsatsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Milepæle for første halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Milepæle for andet halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Status på overordnet tidsplan (forrige status i venstre hjørne) | Indsats-ejer             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>2.1 Bedre og mere sikker kommunikation mellem sektorer</b></p> <p><b>2.2 Et samlet patientoverblik; Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb</b></p> | <p>For at understøtte mere sikker kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter gennemføres en modernisering af det tekniske grundlag, så der omlægges fra punkt-til-punkt kommunikation til online deling og mere sikre teknologiske platforme.</p> <p>Der udvikles et samlet patientoverblik til deling af oplysninger om pleje og behandling via den nationale infrastruktur, som skal give sundhedspersoner, patienter og deres pårørende et bedre overblik over det samlede forløb på tværs af sundhedsvæsenet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pilotprojekt gennemført</li> <li>● Evalueringen gennemført</li> <br/> <li>● Speciallæger: Aftaledata fra praktiserende speciallæger deles i den nationale infrastruktur</li> <li>● Almen praksis: Visning af aftaler i fagsystemerne er implementeret</li> <li>● Kommuner: Løsningerne for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er færdiggjort fra leverandørerne og klar til ibrugtagning</li> <li>● Regioner: Aftaleoversigt er færdiggjort fra leverandør og ibrugtaget i Region Hovedstaden og Region Sjælland</li> </ul> | <p>Indsatsens videre forløb FORVENTES bl.a. at indebære</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opdatering af Sundhedsdatastyrelsen's målbillede for meddelelsesudveksling i sundhedssektoren</li> <li>• forberedelse af en pilotafprøvning i produktion på et afgrænset område, for at afdække MedCom moderniseringens fulde potentiale</li> <br/> <li>• Almen praksis: Fælles Stamkort er ibrugtaget i almen praksis</li> <li>• Regioner: Løsningerne for Fælles Stamkort er ibrugtaget i Region Hovedstaden og Sjælland. Løsningerne for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er færdiggjort fra leverandørerne og klar til ibrugtagning i de vestdanske regioner</li> <li>• Proof of Concept for Planer og Indsatser er færdiggjort i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Sundhedsdatastyrelsen</li> <li>• Der er udarbejdet et målbillede for deling af planer og mål</li> </ul> |                                                                 | <p>MedCom</p> <p>SDS</p> |
| <p><b>2.3 Digitale arbejdsgange i almen praksis og mere målrettet kommunikation med andre aktører</b></p>                                                        | <p>Der skal udvikles en række nye standarder og funktioner i almen praksis systemer, blandt andet hurtigt patientoverblik og forbedret standard for epikriser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Speciallægeepikrise udbredt</li> <li>● Storskalaafprøvning Diagnosekort i almen praksis afsluttet</li> <li>● Målbillede for patientcockpit godkendt (hurtigt patientoverblik v 2)</li> <li>● Beslutning om igangsætning af intelligent håndtering af blodprøvesvar</li> <li>● Godkendt PID for ordination af apps</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revideret speciallægeepikrise udbredt.</li> <li>• Diagnosekort er implementeret i almen praksis for de udvalgte pilotleverandører (ca. 70% af alle praksis)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | <p>MedCom</p>            |
| <p><b>2.4 Mere sikker medicinering på bosteder og misbrugscentre</b></p>                                                                                         | <p>Fælles Medicinkort skal udbredes til misbrugscentre og bosteder således at flere patientgrupper sikres mere korrekt og sikker medicinering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Indsatsen er gennemført jf. bestyrelsens beslutning på mødet d. 28. januar 2020.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | <p>MedCom</p>            |
| <p><b>2.5 Bedre overblik med strukturerede omsorgsjournaler i kommunen (FSIII)</b></p>                                                                           | <p>Fælles Sprog III skal udbredes til alle landets 98 kommuner inden udgangen af 2018 og dermed bidrage til bedre sammenhæng og datagenbrug i kommunernes it-baserede omsorgsjournaler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Indsatsen er gennemført jf. bestyrelsens beslutning på mødet d. 28. januar 2020.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | <p>KL</p>                |

# Forebyggelse



| Indsats                                                                                                                                                                                                                    | Indsatsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Milepæle for første halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Milepæle for andet halvår 2022                                                 | Status på overordnet tidsplan (forrige status i venstre hjørne)    | Indsats-ejer         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>3.1 Digitalt understøttet tidlig opsporing på det kommunale ældreområde</b></p> <p><b>3.2 Afprøvning af nye teknologier til patientbehandling og pleje (til automatisering, prædiktion og beslutningsstøtte)</b></p> | <p>Tidlig opsporing er en digital indsats i den kommunale ældrepleje, der indebærer, at plejepersonalet systematisk og digitalt registrerer og følger op på den ældre borgers sundhedstilstand. Det digitale værktøj er allerede udviklet og skal nu indkøbes og implementeres i kommunerne.</p> <p>Sundhedsvæsenet skal i tæt samarbejde med sundhedsaktører, virksomheder, forsknings- og læringsmiljøer mv. idéudvikle, afprøve, teste og indhente mere viden om nye teknologier til patientbehandling og pleje.</p> | <p><i>Indsatsen er afsluttet jf. bestyrelsens beslutning på mødet d. 28. januar 2020.</i></p> <p><i>Projektet modnes i takt med øvrige initiativer på sundhedsområdet.</i></p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | <p>KL</p> <p>SUM</p> <p><i>Indsats under løbende udvikling</i></p> | <p>KL</p> <p>SUM</p> |
| <p><b>3.3 Digital beslutningsstøtte til medicinordination</b></p>                                                                                                                                                          | <p>Der skal etableres digitale beslutningsstøtteværktøjer, der skal gøre lægen opmærksom på forhold, som skal tages i betragtning ved medicineringen af patienten. Værktøjerne skal være klar til brug på hospitalerne og i almen praksis medio 2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Beslutningsstøtteværktøjer ibrugtaget i almen praksis (yderligere 5 lægepraksissystemer)</li> <li>● Beslutningsstøtteværktøjer ibrugtaget i Region Midtjylland, trin 4</li> <li>● Beslutningsstøtteværktøjer ibrugtaget i Region Nordjylland, trin 4</li> <li>● Beslutningsstøtteværktøjer ibrugtaget i Region Syddanmark, trin 4</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projektet afsluttes</b></li> </ul> |                                                                    | <p>DR</p>            |



# Forebyggelse



| Indsats                                                           | Indsatsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Milepæle for første halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Milepæle for andet halvår 2022                                           | Status på overordnet tidsplan (forrige status i venstre hjørne) | Indsats-ejer       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3.4 Fortsat udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering</b> | I de kommende år vil telemedicinsk hjemmemonitorering blive udbredt til følgende områder: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) For borgere med KOL skal en telemedicinsk løsning være udbredt i hele landet ved udgangen 2019.</li> <li>2) For gravide med komplikationer skal telemedicinsk hjemmemonitorering være udbredt på alle landets fødeafdelinger inden udgangen af 2020</li> <li>3) Telemedicinsk sårvurdering er en løsning, som er etableret i landets kommuner og regioner, og har til formål at understøtte et tværsektorielt samarbejde om sårbehandling. Borgeren kan selv aktivt deltage i forløbet, hvorved systemet også er med til at styrke den borgernære behandling.</li> </ol> | <b>Til borgere med KOL:</b><br><i>Indsatsen er under re-planlægning.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Til borgere med KOL:</b><br><i>Indsatsen er under re-planlægning.</i> |                                                                 | DIGST              |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Til gravide med komplikationer:</b><br><i>Indsatsen er gennemført januar 2021 hvorved det fremadrettede ejerskab og driftsorganisation ligger ved de enkelte regioner. Det indstilles jf. sagsfremstilling at bestyrelsen på mødet juni 2021 afslutter indsatsen ift. bestyrelsens portefølje.</i><br><br><i>Indsatsen har udbredt telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer til hele landet gennem etablering af et tilbud på alle fødeafdelinger i de fem regioner.</i> |                                                                          |                                                                 | DR                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Telemedicinsk sårvurdering:</b><br><i>Indsatsen er lukket /afsluttet jf. beslutning på bestyrelsens møde april 2021.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                 | Region Nordjylland |

# Forebyggelse



| Indsats                                                                               | Indsatsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                              | Milepæle for første halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Milepæle for andet halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Status på overordnet tidsplan (forrige status i venstre hjørne) | Indsatser     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <p><b>3.5 Digitalt understøttede forløbsplaner til borgere med kronisk sygdom</b></p> | <p>Forløbsplanen er patientens egen plan, som udarbejdes i dialog mellem patienten og den praktiserende læge. Forløbsplaner til patienter med KOL, diabetes 2 og iskæmisk hjertesygdom skal udbredes fra 2018 i almen praksis</p>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Release af ny borgervisning af forløbsplaner for diabetes i Min Læge App</li> <li>● Udbredelsesmateriale til understøttelse af OK22 udarbejdet og distribueret</li> <li>● 70% af klinikker har udarbejdet min 5 nye planer</li> </ul>                                            | <p><b>Release af ny borgervisning af forløbsplaner for KOL og hjertepatienter i Min Læge App</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 85% af klinikker har udarbejdet min. 5 nye planer</li> <li>• Der er udarbejdet 120.000 planer i 2022</li> <li>• 50% af klinikker er aktive med hjerterplaner</li> <li>• 75% af patienter med digitale planer er aktive brugere af forløbsplanen</li> </ul> |                                                                 | <p>MedCom</p> |
| <p><b>3.6 Bedre opfølgning på vaccinations- og screeningsprogrammer</b></p>           | <p>Initiativet skal give borgere og deres praktiserende læger bedre overblik over status på hhv.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Kræftscreeningsprogrammer på sundhed.dk</b></li> <li>2) <b>Deltagelse i vaccinationsprogrammer</b></li> </ol> | <p><b>Borgerrettet visning af brystkræftscreeningsdata på sundhed.dk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Integration for Hovedstaden, Nordjylland, Sjælland og Syddanmark sat i produktion</li> <li>● Go Live på Sundhed.dk</li> <li>● Projekt overdraget til Forvaltning hos Region Hovedstaden</li> </ul> | <p><b>Ingen. Projektet er afsluttet marts 2022</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | <p>SDS</p>    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Opfølgning på børnevaccinationer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Håndtering af nyfødte i DDV</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <p><b>Opfølgning på børnevaccination:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Forløbsspecifikke brevs-kabeloner til udsendelse fra DDV</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | <p>SDS</p>    |





# Tillid og sikkerhed om data

| Indsats                                                                                                                      | Indsatsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                         | Milepæle for første halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Milepæle for andet halvår 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status på overordnet tidsplan (forrige status i venstre hjørne) | Indsats-ejer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>4.1 Borgeradgang til logoplysninger fra hospitalet</b></p>                                                             | <p>For at give patienterne adgang til oplysninger om, hvilke sundhedspersoner der har tilgået oplysninger i patientens journal, skal der etableres visning af logoplysninger fra hospitalernes kliniske it-systemer (EPJ), på blandt andet sundhed.dk.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Juridisk grundlag er fastlagt (afhænger af Sundhedsministeriet)</li> <li>● Genopstart af regionalt projekt</li> </ul>                                                                                                                                                        | <p><b>Projektet foreligger et projektgrundlag for RSI-kredsen d. 29. juni, hvor milepæle bliver fastlagt og præciseret. Følgende opgaver vil indgå i milepælene:</b></p> <p>a) Der skal fastlægges en hensigtsmæssig fortolkning af bekendtgørelsen (f.eks. hvad er en EPJ-handling).</p> <p>b) Der skal være løbende koordinering med regionale jurister om fortolkning af bekendtgørelsen.</p> <p>c) Udviklingsopgaver skal koordineres på tværs af de 5 regioner og i de 2 regionale EPJ-løsninger.</p> <p>d) Der skal etableres et samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, så en kommende Undtagelsesservice bliver udarbejdet i overensstemmelse med de procedurer, der skal indføres i de 5 regioner til håndtering af undtagelser.</p> <p>e) Der skal sikres fælles kvalitetssikring på tværs af regioner og sammen med Sundhed.dk og Sundhedsdatastyrelsen.</p> <p>f) Der skal udarbejdes regionale retningslinjer for at anvende Undtagelsesservice eller Anonymiseringsservice.</p> <p>g) Der skal fastlægges kommunikationsstrategi på tværs af regionerne (inddragelse af medarbejderorganisationer og regional ledelse). Der skal være et samarbejde med de vestdanske og de østdanske regionale EPJ-ansvarlige (for de to regionale EPJ-løsninger)</p> <p><b>Opgaverne og milepælene er afhængige af, at SDS starter udviklingen af den centrale løsning hurtigst muligt.</b></p> |                                                                 | <p>DR</p>    |
| <p><b>4.2 Styrket digital sikkerhed - fælles tiltag til øget cyber- og informationssikkerhed i hele sundhedssektoren</b></p> | <p>Der skal gennemføres en række initiativer vedr. cybersikkerhed under en kommende sektorspecifik cyber- og informationssikkerhedsstrategi, der bl.a. omfatter overvågning af trafikken på centrale IT-infrastruktur og opsætning af etablering af...</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kravspecifikation og udbud på løsning til central SAC kapacitet og SOC understøttelse er gennemført. Milepælen forudsætter beslutning om organisering og endelig aftale om finansiering på initiativ 3.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2022</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idriftsættelse af central SAC og tilslutning af SOC og dermed data fra to større aktører gennemført</li> <li>• Samlet risikovurdering dækkende sektoren udarbejdet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | <p>SDS</p>   |



# Fremdrift og fælles byggeblokke

| Indsats                                                                     | Indsatsbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Milepæle for første halvår 2022                                                                                                                                         | Milepæle for andet halvår 2022                                                                                                    | Status på overordnet tidsplan (forrige status i venstre hjørne) | Indsats-ejer |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>5.1 Digitale velfærdsløsninger ud til borgeren</b>                       | Digitale velfærdsløsninger skal hurtigt og effektivt komme borgere i hele landet til gode. Derfor gennemføres der et serviceeftersyn af, hvordan forudsætningerne for udbredelsesindsatsen kan styrkes ved blandt andet kompetenceudviklingsprojekter hos relevante medarbejdere.                                              | <b>National afprøvningsplatform (NAP):</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Anvendelse af National afprøvningsplatform afventer forretningsbehov.</li> </ul> | <b>National afprøvningsplatform (NAP)/iNSP:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• [Ingen indmeldte milepæle]</li> </ul> |                                                                 | SDS          |
| <b>5.2 Langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur</b>            | Arbejdet med at binde it-systemerne på sundhedsområdet bedre sammen skal ske med udgangspunkt i en sikker, robust og skalerbar fælles infrastruktur, der er baseret på åbenhed og leverandøruafhængighed. Der skal derfor formuleres et langsigtet målbillede for udviklingen af den fælles infrastruktur for sundhedsområdet. | <i>Indsatsen er under re-planlægning.</i>                                                                                                                               | <i>Indsatsen er under re-planlægning.</i>                                                                                         |                                                                 | SDS          |
| <b>5.3 Bedre overblik over de organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet</b> | Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) skal i løbet af 2018 klargøres til en bredere og øget anvendelse som erstatning for den forældede Sygehus Afdelings Klassifikation (SHAK)                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SOR kopiregisterservice tilgængelig via NSP</li> <li>● SOR opslagsservice tilgængelig via NSP</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[SOR opslagsservice tilgængelig via NSP]</b></li> </ul>                               |                                                                 | SDS          |
| <b>5.4 Etablering af en national erstatnings-cpr løsning (eCPR)</b>         | Der skal etableres en national e-cpr løsning, som skal udbredes til hele sundhedsvæsenet.                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Indsatsen er pauseret</i>                                                                                                                                            | <i>Indsatsen er pauseret</i>                                                                                                      |                                                                 | SDS          |