SUNDHEDSDATA

Mgdereferat — 5. mgde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet

Mandag den 7. september 2015 kl. 14.00-15.30 i Sundheds- og Zldreministeriet

Deltagere: Annemarie Lauritsen (formand), Marie Rgnde (SUM), Malene Hgjsted Kristensen (SUM),
Lise-Lotte Teilmand (SSI), Flemming Christiansen (SSl), Jakob Cold (SST), Erik Jylling (DR), Rikke Mar-
grethe Friis, Lone Lund Pedersen (DR), Martin Thor Hansen (DR), Jane Wiis (KL), Christian Harslgf (KL),
Jakob Holm (programleder), Kirsten Lei Hansen (faglig ansvarlig)og Sine Mutanu Jungersted (SUM).

Poul Erik Hansen deltog under punkt 5 vedr. orientering om arbejdet med ny DRG-grupperingslogik.

Afbud: Sgren Varder (FM)

1. Velkomst

Formanden bgd velkommen, praesenterede Malene Hgjsted Kristensen, som er ny chef
for Sundhedsdataprogrammets sekretariat samt orienterede om ny regering, ny minister
og ny struktur i Sundhedsministeriets koncern.

Flemming Christiansen orienterede om SSI’s nedsatte compliance task force, som vil se
pa anvendelsen af hjemler og anmeldelser til Datatilsynet indenfor den kommende Sund-
hedsdatastyrelses omrade.

2. Programstatus, herunder revideret bglge- og tidsplan

Programlederen gennemgik programmets status og den reviderede bglge- og tidsplan.
Som fglge af revisionen slutter bglge 1 i Igbet af april 2016, og bglge 2 forventes igangsat
1. maj 2016.

Danske Regioner spurgte til programmets leverancer: Privacy, Teknologianbefaling og
DRG-analyse, og om styregruppen kunne fa dem.

Den nye tids- og balgeplan blev taget til efterretning.

3. Drgftelse af PID’erne:

Formanden introducerede PID’erne og Sundhedsdataprogrammets faglige ansvarlige
gennemgik kort indholdet i projektbeskrivelserne.

a. LPR3, herunder hgringsproces og kommissorium for referencegruppe (bilag 3a i-iv)
Danske Regioner spurgte til placering af faellesindholdet i programmet fremfor i NSI.
Formanden oplyste, at opgaven mest hensigtsmaessigt I@ses i SSI’s organisation, og at
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risici fx ift. afhaengigheder til de gvrige leverancer i LPR3-projektet, vil blive handte-
ret. Der vil ligeledes ske inddragelse af de relevante parter i forbindelse med udarbej-
delsen af feellesindholdet, jf. den etablerede governance om LPR3-projektet.

Danske Regioner understregede behovet for, at der sker en samlet regional konse-
kvensafdaekning af systemlandskaber og arbejdsgange. Der var enighed om, at konse-
kvensafdakningen indgar, som en del af LPR3-projektets leverancer.

KL bad om, at det blev tydeliggjort, hvordan sammenhangen er til arbejdet i Den na-
tionale bestyrelse for sundheds-it, herunder projektet om komplekse forlgb, og at
Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it tilfgjes som hgringspart til projektet.

Det blev aftalt, at PID’en efter indarbejdelse af bemaerkninger fra Danske Regioner og
KL, fremsendes til hurtig skriftlig godkendelse i styregruppen.

b. Modernisering af datamodtagelsen (SEl) (bilag 3b)

Formanden redegjorde for den videre proces for projektet, som bestar i,

o at Sundhedsdataprogrammet inviterer til en workshop for relevante regionale og
kommunale repraesentanter med henblik pa drgftelse af scope for projektet og
afklaring af parternes/brugernes behov

o at der nedszettes en referencegruppe for projektet med henblik pa Igbende ind-
dragelse af relevante parter i projektet

o atenrevideret projektbeskrivelse for projektet godkendes inden naeste styregrup-
pemgde i november, alternativt pa naeste styregruppemgde

Den videre proces fremmod godkendelse af PID for projektet blev godkendt.

c. Showcase (bilag 3c)
Danske Regioner konstaterede at emnet for showcasene er statens valg. Danske Re-
gioner forventer, at showcasene vil aktualisere, at styregruppen drgfter hvilken
governance der skal vaere omkring handtering af de sammenligninger og informatio-
ner, der kommer ud af Sundhedsdataprogrammet.

| relation til det kommende projekt om udvikling af brugervendt praesentationslag
(ID2) henstillede KL til, at der blev udviklet en fleksibel datamodel, og at den valgte
teknologi understgtter denne fleksibilitet.

PID’en for showcase blev godkendt.

d. Delprojekt om kortlaegning af relevante datakilder (bilag 3d)

Danske Regioner papegede, at regionerne typisk efterspgrger tvaergaende data pa
tvaers af regioner, kommuner og praksissektor. Det vil derfor vaere hensigtsmaessigt
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at have fokus pa dette. Derudover papegede Danske Regioner, at projektets scope
vurderes at vaere meget bredt formuleret, da det kan vise sig at veere en meget om-
fattende opgave at kortlaegge alle relevante datakilder, hvis det ikke samtidig holdes
op mod et bestemt forretningsmaessigt formal.

KL papegede, at kommunerne havde samme behov, og bade KL og Danske Regioner
foreslog at kortlaegningen bredes ud, sa den ogsa afdakker data pa bl.a. det sociale
omrade og beskaeftigelsesomradet.

KL orienterede endvidere om kommunernes faellessprog Ill-projekt, som de gerne vil
fortaelle om pa naeste mgde.

Danske Regioner tilbgd ligeledes at fortaelle om det udviklingsarbejde, de har igang-
sat i forhold til de kliniske kvalitetsdatabaser pa naeste mgde.

Programsekretariatet aftaler naeermere med KL og Danske Regioner med henblik pa at
fa oplaeggene pa dagsordenen pa naeste styregruppemegde.

Oplaeg til delprojekt blev godkendt.

4. PROCRIN og Sundhedsdataprogrammet
Formanden orienterede om, at der er fokus pa videndeling og synergier mellem PROCRIN
og Sundhedsdataprogrammet. Pa baggrund af forslag fra Danske Regioner vil der blive af-
holdt et halvdagsseminar for relevante medarbejdere fra Sundhedsdataprogrammet,
PROCRIN og Statens Serum Institut.

Programmet er i dialog med PROCRIN-sekretariatet, og der er aftalt mgde i uge 38.

Herudover vil Danske Regioner udpege projektdeltagere til relevante projekter i program-
met.

5. Orientering om arbejdet med ny DRG-grupperingslogik

Poul Erik Hansen orienterede om den nye grupperingslogik og inddragelsen af styregrup-
pen.

Danske Regioner spurgte til tidspunktet for, hvornar de regionale konsekvenser af den
nye grupperingslogik er kendt. Poul Erik orienterede om, at hvis alt gar som det skal, vil
denne veaere kendt ved arsskiftet 2015/2016.

Hvis det viser sig, at der ikke kan ske den forngdne vurdering af de regionale konsekven-
ser ved grupperingslogikken pa dette tidspunkt, vil styregruppen drgfte konsekvensen
heraf.

Tidsplanen blev godkendt.
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6. Nazeste mgde og videre proces

Formanden orienterede om, at naeste mg@gde er den 23. november kl. 14-15.30, og at meg-
derakken for 2016 er planlagt.

Inden naeste styregruppemgde inviteres styregruppen til en praesentation af den fgrste
showcase samt til en drgftelse af de temaer, der skal danne udgangspunktet for strategi-
projektet om bedre brug af eksisterende data. Dato for temadrgftelsen er fastlagt til tors-
dag den 17. september kl. 17-18.30.

7. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.
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